

## Din vej til KOMiT Finans

Til sekretærer og økonomimedarbejdere · Juni 2026

### FORLØBET TRIN FOR TRIN

#### 1 Forbered kontoplanskonvertering

Kontoplanskonvertering er et krav, før I kan tage KOMiT Finans i brug. Start forberedelserne nu – også selvom I ikke er de første i køen.

Kan startes nu

Gratis webinarer tilgængelige

#### 2 Book kursus eller deltag i webinar

Fysiske kurser giver ro til oprydning og mapning med maks. 20 deltagere og god sparring fra konsulenter. Webinarer er gratis og løbende.

- **Gratis webinar · 18. juni kl. 13.00** — Tilmeld dig og kom godt i gang med konverteringen

#### FYSISKE KURSER – EFTERÅR 2026

18. aug · Odense

25. aug · Odense

8. sep · Ringsted

15. sep · Kolding

22. sep · Herning

20.–21. okt · Odense

3.–4. nov · Silkeborg

Okt + nov er højskolekurser (2 dage). Øvrige er grund- og efterskoler (1 dag).

Fysiske kurser mod betaling

Webinarer er gratis

#### 3 Oprydning og mapping

Brug KOMiT's kontoplanskonverteringsprogram til at rydde op og mappe jeres kontoplan. Programmet frigives til selvstændig brug for alle inden udgangen af 2026.

Program bruges på kurser nu

Fri adgang til alle kommer

#### 4 Meld jer klar – KOMiT udvælger næste pulje

Når oprydning og mapping er gennemført, skal I skrive til KOMiT, så I kommer i betragtning til næste udrulningspulje. KOMiT udvælger skoler i samarbejde med jer.

#### RÆKKEFØLGE FOR UDRULNING

- 1 Grundskoler
- 2 Efterskoler
- 3 Fri-fagskoler
- 4 Menigheder
- 5 Højskoler
- 6 Kombinerede skoler

Prioriteringen tager udgangspunkt i andelshavernes kompleksitet. Planen og rækkefølgen kan ændres i forløbet.

✉ Er I klar til konvertering? Skriv til [support@komit.nu](mailto:support@komit.nu) – så kommer I i betragtning til næste pulje.

5

## Udrulning – gradvist og i stigende tempo

KOMiT prioriterer datasikkerhed, korrekthed og at support kan følge med. Vi starter langsomt og øger tempoet i takt med erfaringerne.

### TIDSPLAN FOR UDRULNING

- **Uge 34** Første skole konverterer til KOMiT Finans
- **Uge 41** Første gruppe på 10 skoler udvalgt af KOMiT udrulles. Inden da samler vi erfaringer og fejlretter – sikkerhed og god service har højeste prioritet.
- **Fra uge 47** Udrulning i puljer med kortere intervaller. Puljernes størrelse afhænger af erfaringerne fra starten.
- **Løbende** KOMiT kan ikke på nuværende tidspunkt fortælle præcis, hvornår jeres skole konverterer – det afhænger af det tekniske forløb og supportbehovet. I holdes løbende opdateret.



Spørgsmål eller ønsker om at konvertere som ERFA-gruppe?

**Skriv til [support@komit.nu](mailto:support@komit.nu)**